

<実施方針及び要求水準書(案)に関する意見に対する回答>

No	資料名	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	回答
1	実施方針	4	1.1.7.	(4)	ア			事業者の収入	金利の上昇を加味した予定価格の設定が難しい場合は、割賦金利の提案書提出時の基準金利が高めに設定されている場合、上限価格に収まらず入札不成立になる可能性も御座います。また、上限価格に収まった場合でも、設計及び建設工事等費用等を必要以上に削減することとなり、本来提案したかった質の高い提案が困難となることも考えられますので基準金利は、上限価格試算時のものとして頂けますようご検討をお願いいたします。	参考にさせていただきます。
2	実施方針	5	1.1.8.					事業の実施スケジュール(予定)	2024年度から工事作業所の週休二日が義務付けられ、工事期間の確保が求められます。設計期間の圧縮等は検討させていただきますが、設計・建設期間が短いように思いますので、供用開始日を4月にずらす等のご検討を頂ければ幸いです。	原案のとおりとします。
3	実施方針	7	2.2.1.					事業者の募集・選定スケジュール	昨今の建設資材高騰により建設工事費は上昇しており、また、長期金利についても割賦払いの基準金利で使用されることが多い、TONA TSR等は数ヶ月前と比較し急上昇しておりますので、これらの上昇も加味した予定価格の設定をお願い致します。	参考にさせていただきます。
4	実施方針	7	2.2.1.					事業者の募集・選定スケジュール	5月中旬に入札説明書等の公表、6月下旬に入札参加資格審査書類の受付期限とありますが、年度の始めは役員等の異動など登録変更手続き等もあり、申請書類の準備に時間を要します。6月下旬ではなく、7月下旬まで受付期限を伸ばす形でご検討頂けないでしょうか。	参考とさせていただきます。
5	実施方針	7	2.2.1.					事業者の募集・選定スケジュール	「落札者の決定・公表(9月下旬)」から「特定目的会社との事業契約の仮契約締結(10月下旬)」までの期間について、特目的会社の設立に時間を要するため、最低でも1ヶ月半程度は頂戴したく、ご検討をお願いします。	原案のとおりとしますが、できるだけ落札者の決定及び公表から事業契約の仮契約締結が確保できるように努めます。
6	実施方針	7	2.2.1.					事業者の募集・選定スケジュール	配送車の仕様を検討する上で、各配送校の見学の機会をご検討お願い致します。	配送校の見学会の予定はありません。要求水準書(案)関係資料 資料9-1及び入札公告以降に提供する資料9-2により配送車の仕様を検討してください。
7	実施方針	13	2.3.2.	ウ	(エ)			入札参加者の資格要件	経営事項審査が1130点以上とありますが、参画企業が限定されるため、基準を下げる検討を頂けないでしょうか。現在、京阪神エリアは建設需要が高いため、参画要件の緩和が必要だと考えます。	原案のとおりとします。

No	資料名	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	回答
8	実施方針	20	3.2.					リスク分担表(案) No.41,42 工事遅延	工事遅延について、ウクライナ侵攻等の世界情勢により、納入が大幅に遅れる資材等がある場合、民間ノウハウでの対応策が難しい現状にあります。不可抗力として扱って頂けるようご検討をお願い致します。	工期遅延が発生した要因により不可抗力に該当するか否かを判断します。
9	要求水準書	45	5.3.2.	イ				食品検収指示業務	納品時間を当日の食材下処理時間と重複しないようご調整いただけないでしょうか。当日の食材作業中に翌日の食数分の食材等を荷受け・仕分けすることは非常に混雑し15,000食の施設能力、処理能力では困難と想定されます。	参考にさせていただきます。
10	要求水準書	83	7	ク				光熱水費	付帯事業の実施に係る光熱水費は、付帯事業実施事業者が負担することを想定している。とありますが、どの段階で費用負担の有無は決定されますでしょうか。	事業者選定後に市と付帯事業実施事業者が協議の上、決定します。
11	要求水準書	83	7	ク				光熱水費	提案内容によっては、光熱水費の減免等の協議を行う場合があるとありますが、その際には、提案内容を変更することも可能という認識でよろしいでしょうか。	原則として提案された付帯事業内容の変更は認めません。ただし、事業者選定後の市と付帯事業実施事業者との詳細な実施条件に関する協議により、市が変更を認めた場合は、この限りではありません。