

西神・山手線 新長田駅大規模改修機械設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市長田区松野通1丁目他
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年3月4日から令和6年3月15日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和6年2月20日
- ・契約金額（税込）

変更前	756,800,000円
変更額	50,270,000円
変更後	807,070,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区舞子坂1丁目10番36号
有元・トータル特定建設工事共同企業体
有元温調株式会社
代表取締役 有元 久雄

◆備考

契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	西神・山手線 新長田駅大規模改修機械設備工事
契約変更の工事概要 1. 中央監視装置の追加	
契約変更の理由 1. 発注当初は操作方法の変更が無いよう既設盤と同仕様の空調台数制御盤、冷水流量制御盤、氷蓄熱制御盤、ダンパー制御盤の4面を機械室内に設置し、機械室及び駅務室のみで運転監視する予定であった。一方で、海岸線は中央監視装置を導入しており、機器のスケジュール発停、状態・故障監視を御崎Uビルにて遠隔で行えることから、新長田駅を除く西神・山手線全駅においても中央監視装置を導入する方針が決定した。上記方針の変更により当駅においても、既設盤4面の機能を集約し機器の遠隔監視を可能にするため中央監視装置を追加する。	

(公表様式第6号)