
社会資本総合整備計画の事後評価について 
「神戸港における総合的な海岸保全施設の整備」 

 
 
 本事業は、台風等に伴う高潮、大規模地震に伴う津波に対して神戸港の海岸保全施設

の整備を行うことで、人命・財産等を防護し、安心･安全な市民生活の確保を図ること

を目的としています。 
 

本計画は、平成 22 年から 26 年を目標年次としており、主に高潮対策を進め、平成

26年度末時点で実績値の整備延長は 56.8ｋｍであり、対策すべき全延長 59.8ｋｍの内、

99.4％完了しました。以後引き続き対策を進め、平成 27 年度には全延長の整備を完了

しました。 

 

 平成 28 年度には、本事業の事後評価に関して「建設外部評価委員会」において審議

が行われましたので、その評価結果を事後評価書にまとめ、国土交通省へ提出するとと

もに神戸市ホームページで公表いたします。 


