
新新中中央央市市民民病病院院のの整整備備ににつついいてて  
  

１．進捗状況 

平成20年2月に行ったＳＰＣ（「株式会社神戸メディカルケアパートナーズ」）との

事業契約以降、病院内に設置した「新中央市民病院整備委員会」及び各部会において、

新病院の医療機能や運営計画、電子カルテを中心とする医療情報システムの構築にかか

る検討を進めている。 

また、平成21年3月に着工した建設工事は、基礎工事を終え躯体工事を進めており、

平成23年3月の竣工・引き渡しに向け工程通り進捗している。 

（別紙「施設整備に関する進捗状況」のとおり） 

２．検討体制 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

・新病院に関わる医療機能そのものを

協議し、運営基準を作成する。 

病院幹部会 

整備委員会 

【内容】 

・救急部門、中央手術部門、病棟部門など、各部門運

用フローの検討と運営基準の作成、懸案事項の整理 

医療機器什器備品計画部会 

医療情報システム部会 

ＰＦＩ業務・病院連携部会 

【内容】 

・滅菌消毒、清掃、施設メンテナンスなど、各運営業

務検討チームによるSPC運営業務仕様書の検討 

【目的】 

・ＳＰＣ業務に関連する病院運営業務

を検討する。 

【目的】 

・医療情報システムの計画、仕様書、

設計を検討し、マスタを作成する。 

【目的】 

・医療機器等の整備方針を検討・調整

し、購入・移設計画を検討する。 

【内容】 

・電子カルテ、看護支援、医事会計など、各部門ワー

キングによるシステムの機能仕様の検討 

【内容】 

・現有医療機器･什器などの実態調査、検証ワーキング

整備方針の検討、機種選定委員会の進捗管理 

企画調整・医療機能検討部会 
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施施設設整整備備にに関関すするる進進捗捗状状況況  

  

１１．．建建設設工工事事のの進進捗捗  

■1月末時点の全体進捗率、約22.5％。 

・基礎部（基礎・地中梁等）鉄筋コンクリート工事は、12／25（金）完了。 

・免震装置（アイソレーター）は、全157基を設置完了。 

・鉄骨工事の進捗率は、2／1（月）時点で約75%。 

・地上部（躯体）鉄筋コンクリート工事の進捗率は、2／1（月）時点で約30％。 

■工事は、概ね工程通り進捗中。 

  

  

２２．．今今後後のの予予定定  

■上棟・・・・・・・・・・・・平成22年 3月下旬予定。 

■立体駐車場棟着工・・・・・・平成22年 6月初旬予定。 

■竣工・引き渡し・・・・・・・平成23年 3月予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北棟 
・3～4階鉄骨工事 
・1～2階鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

中棟 
・3～7階鉄骨工事 
・1～4階鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

南棟 
・1～2階鉄骨工事 
・1階鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

（別紙） 

※敷地全体を南東方向より撮影 

（ｷﾒｯｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 10階展望台） 
全景写真（2010.2.2） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新新中中央央市市民民病病院院のの完完成成イイメメーージジ  

外観パース（北東上空より望む） 断面構成図 

北立面図 

１階エントランスロビー 診察室 病室（個室） 病室（４床室） 

免震装置（アイソレーター） 

鉄骨柱 
５階床レベル 

※中棟･病棟を西側方向より撮影 ※南棟地下１階部分を撮影 



モモデデルルルルーームム検検証証・・内内覧覧・・見見学学等等のの結結果果ににつついいてて  

 

１．設置期間 2009年11月 12日（木）～12月 18日（金）  ※12月 28日（月）解体完了 

 

２．モデルルーム検証WG  延べ参加人数59名（医師15、看護部39、薬剤師4、臨床工学技士1） 

（１）病棟WG（合計4回） 

・ 日 時：2009年11月 16日（月）、12月 1 日（火）、12月8日（火）12月16日（水） 

                    病院スタッフ参加人数 ： 合計32名 

（２）外来WG（合計2回） 

・ 日 時：2009年11月 18日（水）、12月10日（木） 

 病院スタッフ参加人数 ： 合計 8 名 

（３）手術WG（合計2回） 

・ 日 時：2009年11月 17日（火）、11月20日（金） 

 病院スタッフ参加人数 ： 合計19名 

 

３．病院スタッフ内覧 計211名 

・ 日 時：2009年11月 24日（火）～28日（土）、30日（月）13:０0～20:00、他 

・ 病院スタッフ参加人数 ： 211名（医師24、看護部126、放射線技師5、臨床検査技師３、 

臨床工学技士５、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等４、 

管理栄養士９、病院業務員９、事務スタッフ26） 

 

４．一般市民見学 計717名 

（１）港島自治連合協議会 ：  

   ・ 日 時：2009年 11月28日（土）14:00～17:00    見学人数93名 

（２）一般公開 

   ・ 日 時：2009年 12月  ５日（土）10:00～15:00    見学人数276名 

             2009 年 12月  ６日（日）10:00～15:00    見学人数230名 

   ・ 一般公開合計見学人数 ： 506名 

（３）婦人会 

   ・ 日 時：2009年 11月18日（水）～12月7日（月）（適宜） 見学人数118名 

 

５．関係者視察等  

・ 理事、市長、評価委員、市議会議員、神戸UD広場、他病院スタッフ、メディア関係者、 

SPC関係者、他 

・ 2009年11月12日（木）～12月18日（金） 

・ 関係者視察人数 ： 844名 

 

６．モデルルーム総来場者人数 ： 1831名 

 

７．検証結果等への対応 

   院内スタッフによる検証作業の結果、内覧・見学等での意見や要望をあわせて検討し、可能な

範囲でさらなる工夫に努める。 

 

 



 

 

 

スタッフステーション 

４床室 個室 

スタッフステーション 

手術室 診察室 




