
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

RFI（1回目）済

基本設計・実施設計

RFI（2回目）

調達仕様書作成

RFC

予算要求
(準備含む)

システム調達委員
会(準備含む)

令和６年８月上旬

委託審査会

入札・契約

開発

運用テスト

研修

一部稼働
※病院連携システムのみ

本格稼働

委託審査会

公募型プロポーザル

消防局想定スケジュール（別紙１）

区分

コンサルタント
業務支援

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

基本
・
実施
設計

調達
仕様
書

入札
契約

開発
テスト

コン
サル
契約

RFI

支援

概算事業

費積算書

作成

調達仕様書作成

RFC支援

基本設計・実施設計

概算事業費積算書

提出7/20

システム調達

委員会支援

調達保守

仕様書案提出

3/20

調達保守

仕様書提出

意見招請書案

提出

4/30

年次報告書

提出

調達関連

資料提出

公募・入札

支援

開発・指令シス

テム連携支援

最終報告書

提出

基本構想書策定

補助・助言

事業費積算書

提出2/28

事業費算定用

見積条件書案

提出12/15

事業費

積算書

作成


