
様式４

都市再生整備計画　フォローアップ報告書

神戸ポートアイランド地区

平成３０年７月

兵庫県神戸市



１．数値目標の達成状況の確認（確定値）

様式4－①　都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり ●

見込み ● なし

確定 あり

見込み なし

※全ての指標について記入

様式4－②　その他の数値指標の確定

単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性

確定

見込み ●

確定

見込み

確定

見込み

※全ての指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

※フォローアップの必要のある指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

H　　年　月

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

総合所見

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

デッキ整備による兵庫県立こども病院以南の
医療関連企業が集積する地域へのアクセス
強化及び平成28年5月に開院した同病院の
影響が予想以上に大きかったため、南公園
駅の利用者数は、事後評価時の評価値より
大きく増加したと考える。

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

792 H30年 5月

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

計測時期

事後評価

見込み・確定の別

610

H　　年　月

594

指　標 従前値

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３

H　　年　月指標４

指標３ 産業用地の立地面積 ha 64

総合所見

兵庫県立こども病院の進出に伴う、南公園地
下駐車場やデッキ等の公共施設整備を進め
たことと、同病院の進出決定による医療産業
都市としてのポテンシャルの向上及び前回計
画（H19～23）の整備効果や企業誘致活動に
よって、医療産業都市として更なる発展を遂
げることができ、医療関連施設の進出企業数
の増加に寄与した。
しかし、目標値を若干下回ることとなったが、
今後も引き続き、積極的な企業誘致活動を行
うため、今後1年程度での目標値の達成を見
込んでいる。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

事後評価時に評価値を
263としていたが、フォ
ローアップ時に確認した
ところ、評価値に誤りが
あり249であった。した
がって、フォローアップに
よる確定値は、正しい評
価値（249）とほとんど差
異が無い。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

　兵庫県立こども病院の進出に伴う、南公園
地下駐車場やデッキ等の公共施設整備を進
めたことと、同病院の進出決定による医療産
業都市としてのポテンシャルの向上及び前回
計画（H19～23）の整備効果や企業誘致活動
によって、医療産業都市として更なる発展を
遂げることができ、医療センター駅の利用者
数の増加に寄与した。

■　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

兵庫県立こども病院の進出に伴う、南公園地
下駐車場やデッキ等の公共施設整備を進め
たことと、同病院の進出決定による医療産業
都市としてのポテンシャルの向上及び前回計
画（H19～23）の整備効果や企業誘致活動に
よって、医療産業都市として更なる発展を遂
げることができ、産業用地の立地面積の増加
に寄与した。
　しかし、目標値を若干下回ることとなった
が、今後も引き続き、積極的な企業誘致活動
を行うため、今後1年程度での目標値の達成
を見込んでいる。

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

○

△

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

247

計測時期

H29年4月

H30年5月

△ 73.7 H29年4月

2,575

△

指　標 従前値 目標値

指標１
医療関連施設の進出
企業数

社 179

1年以内の
達成見込み

1年以内の
達成見込み

263

見込み・確定
の別

255 ○

事後評価

73.7

2,554指標２
医療センター駅の乗
車客数

千人/年 1,950

その他の
数値指標１

南公園駅の乗車客数 千人／年

2,364

74.4

○

目標値

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入





２．今後のまちづくり方策の検証

様式4－③　「今後のまちづくり方策」の進捗状況

様式4－④　フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

事後評価シート　添付様式5－③から転記

・成果を持続させるために
行う方策

改善策

・まちづくりの目標を達成するた
めの改善策

・残された課題・新たな課題への
対応策

・その他　必要な改善策

事後評価シート　添付様式5－③に記載した
今後のまちづくり方策（事項）

施設の維持管理

進出企業による交流会の開催

・デッキ整備の延伸（南公園駅～今回整備箇所間の整
備未了区間）：民間整備予定

ポートライナーの混雑の緩和

引き続きポートアイランド地区における進出企業による交流会を
実施

企業間の交流促進

混雑緩和に寄与

実施した結果

当該地区（ポートアイランド地区）の魅力の維持新しく整備した各施設の適切な維持管理

実施した具体的な内容

安全・快適に移動できる歩行者ネットワークの構築を目指す。

関係部局への働きかけの継続実施

今後の課題　その他特記事項

適切な維持管理の継続

交流会の継続実施

なし

実施時期

なし

追加が考えられる今後のまちづくり方策 実施にあたっての課題　その他特記事項

南公園駅～兵庫県立こども病院間をデッキレベルで連絡するため、未
整備区間を現在工事中。

平成29年10月より、神戸新交通㈱は、ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰと同一区間に
おいて、路線バスへの利用転換を促し、混雑緩和を図るため、
共通乗車証の配布による社会実験を実施している。神戸市とし
て、その事業費の一部を補助している。

具体的内容

なし なし
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