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様式様式様式様式２２２２－－－－１１１１　　　　評価結果評価結果評価結果評価結果のまとめのまとめのまとめのまとめ

都道府県名 面積 13.2ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

2,318

 １）事業の実施状況

まちづくり協議会の活動支援に切り替え

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

市街地再開発事業

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

地区内建物不燃化率 ％ 94 H16 97 －

フォローアップ
予定時期

①景観道路：回遊性を高め、安全で賑わいのある都市空間を創出するため追加
②社会実験：既存交通機関に与える影響や需要を把握するため、「神戸中央地区」と
併せて社会実験を追加

目標
達成度

○

影響なし

1年以内の
達成見込み

97

△地区内夜間人口 人 2,170 H16 2,600 H21 －

H21指標1

指　標

指標２

指標４

指標３

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

市街地再開発事業区域内
の住宅戸数

戸 115 H15 －

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

347
市街地再開発事業における住宅供給により、
従前より住宅戸数（販売済）は増加しており、
夜間人口は増加した。

 ５）実施過程の評価

再開発事業により歩行者空間を整備したことにより、トアロードを含む周辺での歩行者の回遊性が向上した。再開発ビルに商業・業務施設ができたことにより来街者の立ち寄り拠点が増加した。密集住宅地を公園として整備したことにより、防災性が向上した。歩
道・街灯を新設整備したことにより夜間の安全性が格段に向上した。これらが関連し合い、まちのにぎわいや活性化の向上、及び夜間人口の増加に寄与している。

その他の
数値指標３

交付期間
の変更

新たに追加し
た事業

なし

①中山手地区　景観道路整備事業、②都心循環バスによる社会実験

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

なし

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

老朽木造建物を再開発事業により耐火建築
物に建替えることにより、不燃化率の向上に
寄与した

数値目標は達成できなかったが、再開発ビ
ルの完成により、増加傾向に転じたことに一
定寄与した

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名

高質空間形成施設（舗装美装・案内サイン）

なし

数　　値

平成17年度～21年度

なし

2015.5

トア山手鯉川地区

平成17年度～21年度 平成21年度事後評価実施時期

兵庫県 市町村名 神戸市

交付対象事業費 国費率



様式様式様式様式２２２２－－－－２２２２　　　　地区地区地区地区のののの概要概要概要概要

単位：％ 94 H16 97 H21 97 H21

単位：人 2,170 H16 2,600 H21 2,318 H21

単位： H H H

単位： H H H

単位： H H H

大目標　都市環境の整備改善、防災性の向上による都心居住と街の活力の再生
　目標１　開港時から養われてきた地域特性を活かし、道路・公園の整備、建物の防災性能の向上による安全で魅力
　　　　　　ある都市空間の創造
　目標２　都心に住み、働き、余暇を楽しむ人を増やすことによる安全で賑わいのある都市空間の創出

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

地区内夜間人口

地区内建物不燃化率

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・基盤整備（ハード）による密集市街地の改善という目標は達成されたので、今後は活用（ソフト）の問題ととらえ、まちの賑わいや建物の適正維持を目的とした、まちづくり協議会の設立及び活動を支援し、持続性のあるまちへと誘導してい
く。
・都心居住の促進のための支援を行う。

まちの課題の変化

・阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けた老朽木造住宅が密集した地区が、市街地再開発事業の完成に伴い、再開発ビルに建て替わり、密集市街地が改善された。
・中山手地区周辺の回遊性を高めるとともに、周辺道路を拡幅し歩道を整備することにより、安全な歩行者空間が確保された。
・密集住宅地を公園をとして整備したことにより、防災性が向上し、地区内及び周辺住民等の憩いの場ができた。

目標値 評価値

トア山手鯉川地区（兵庫県神戸市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

山手幹線山手幹線山手幹線山手幹線

トトトト
アアアア
ロロロロ
ーーーー

ドドドド

市営地下鉄山手線市営地下鉄山手線市営地下鉄山手線市営地下鉄山手線

地下鉄三宮駅地下鉄三宮駅地下鉄三宮駅地下鉄三宮駅
新交通三宮駅新交通三宮駅新交通三宮駅新交通三宮駅

JRJRJRJR三三三三ノノノノ宮駅宮駅宮駅宮駅

阪神三宮駅阪神三宮駅阪神三宮駅阪神三宮駅

阪急三宮駅阪急三宮駅阪急三宮駅阪急三宮駅

阪神本線阪神本線阪神本線阪神本線

地下鉄三宮地下鉄三宮地下鉄三宮地下鉄三宮・・・・花時計前駅花時計前駅花時計前駅花時計前駅

市営地下鉄海岸線市営地下鉄海岸線市営地下鉄海岸線市営地下鉄海岸線

神戸市役所神戸市役所神戸市役所神戸市役所
JRJRJRJR元町駅元町駅元町駅元町駅

地下鉄山手県庁前駅地下鉄山手県庁前駅地下鉄山手県庁前駅地下鉄山手県庁前駅

兵庫県庁兵庫県庁兵庫県庁兵庫県庁

中山手再開発ビル

■■■■基幹事業基幹事業基幹事業基幹事業
第一種市街地再開発事業第一種市街地再開発事業第一種市街地再開発事業第一種市街地再開発事業
（（（（中山手地区中山手地区中山手地区中山手地区））））

□□□□提案事業提案事業提案事業提案事業
地域創造支援事業地域創造支援事業地域創造支援事業地域創造支援事業
中山手地区中山手地区中山手地区中山手地区　　　　景観道路景観道路景観道路景観道路
整備事業整備事業整備事業整備事業

□□□□提案事業提案事業提案事業提案事業
まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動推進事活動推進事活動推進事活動推進事
業業業業（（（（社会実験社会実験社会実験社会実験））））
都心循環都心循環都心循環都心循環バスバスバスバスによるによるによるによる社社社社
会実験会実験会実験会実験
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