

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年09月01日

計画の名称	神戸市公共下水道事業 ～安全・安心のまちづくり～ (防災・安全)												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	神戸市												
計画の目標	安全・安心・快適な市民生活と健全な都市活動を支え、震災など非常時にも良好な水環境を保持するための防災・安全対策を実施し、魅力ある神戸のまちの創造に貢献する。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	65,847	A	65,847	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

計画の成果目標 (定量的指標)				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	地震時にも最低限の機能 (揚排水・簡易沈殿・消毒機能を1系列以上) が確保できている処理場の割合 (耐震化率) を33% (R2) から67% (R6) に増加させる。 地震時にも最低限の機能 (揚排水・簡易沈殿・消毒機能を1系列以上) が確保できている処理場の割合	33%	%	67%
2	下水道施設の重要な幹線のうち特に耐震化を優先すべき路線 (38km : 災害拠点病院下流、国道下の污水管等) について、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合を0% (R1) から39% (R6) にする。 下水道施設の重要な幹線のうち特に耐震化を優先すべき路線における地震時にも下水道としての機能が確保できている割合	0%	%	39%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>	避難確保計画の策定	<input type="checkbox"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	終末処 理場	改築	市内 下水道総合地震対 策事業	西部処理場 北系水処理施設 の整備	神戸市	■	■	■	■	■	11,367		策定済
	A07-002	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	管渠（ 汚水）	改築	市内 下水道総合地震対 策事業	汚水管路 耐震化	神戸市	■	■	■	■	■	30,477		策定済
	A07-003	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	—	—	市内 下水道総合地震対 策事業	処理場 ポンプ場 耐震診断 他	神戸市	■	■	■	■	■	647		策定済
	A07-004	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	終末処 理場	改築	市内 下水道ストックマ ネジメント支援制度	ポートアイランド処理場 改 築更新	神戸市	■	■	■	■	■	1,868		策定済
	A07-005	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	—	改築	市内 下水道ストックマ ネジメント支援制度	市内処理場・ポンプ場・管路 改築更新	神戸市	■	■	■	■	■	19,057		策定済
	A07-006	下水道	一般	神戸市	直接	神戸市	—	—	市内 通常の下水道事業	処理場の再構築 他	神戸市	■	■	■	■	■	2,431		—
											小計						65,847		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						65,847		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	4,417	3,255	3,455		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	4,417	3,255	3,455		
前年度からの繰越額 (d)	2,147	3,473	2,273		
支払済額 (e)	3,091	4,455	3,276		
翌年度繰越額 (f)	3,473	2,273	2,452		
うち未契約繰越額 (g)	224	345	239		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3.41	5.12	4.17		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 神戸市公共下水道事業 ～安全・安心のまちづくり～（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
1) 基本方針、上位計画等と整合している。	○
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
5) 効果促進事業と基幹事業の一体性が確保されている。	
III. 計画の実現可能性	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 関係機関等の理解が得られている。	○