

# 策定スケジュール

課題・重要事項等	24年												25年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
<p><b>計画の策定</b></p> <p>神戸市総合交通計画検討委員会</p>					第1回 基本的な考え方、 現状の説明	第2回 (市域内および周辺都市に たがる交通、既成市街地、 山麓部、観光地)		第3回 (広域交通、田園地域、 ニュータウン、都心・WF)		第4回 (交通結節点、 取り組みの進め方など)	第5回 役割分担まとめ	パブリックコメント	委員報告 ★ 計画策定		
<p><b>都心・ウォーターフロント</b></p> <p>都心・ウォーターフロント 総合交通推進協議会</p> <p>具体的施策に関する取り組み推進</p>				第1回 事前準備・調整		第1回	第2回	第3回		検討・協議		第2回			
<p><b>山麓部(灘山麓部)</b></p> <p>灘山麓部のバス運行社会実験 ※通称:坂バス</p>									社会実験実施						
<p><b>観光地(六甲・摩耶山)</b></p> <p>六甲・摩耶山上のバス運行社会実験 ※通称:森バス</p>									社会実験実施(土日のみ運行)						