

(様式1)

神教委環第629号  
令和5年7月10日

文部科学大臣 殿

神戸市長 久元 喜造

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の  
目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
神戸市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
令和3年度（1年間）

担当部署名：神戸市教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課  
担当者名：水谷 一成  
電話番号：078-984-0693  
メールアドレス：gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年4月に本市内部において事後評価を実施した。

#### (2) 評価の方法

本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね計画どおり実施することができた。  
今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)危険改築・不適格改築について、垂水小学校において整備が完了した。  
(2)建物の長寿命化について、上野中学校他10校において整備が完了した。  
(3)建物の長寿命化(予防改修)について、稗田小学校他3校において整備が完了した。

#### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)防災機能の強化について、垂水小学校他6校において整備が完了した。  
(2)空調改修について、東灘小学校他26校において整備が完了した。  
(3)バリアフリー改修について、ありの台小学校他17校において整備が完了した。

#### (3) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

ありの台小学校において運動場の整備が完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

駒ヶ林中学校においてプールの整備が完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

垂水小学校の校舎等については令和5年度にとりこわし予定

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称  | 目標  | 事業区分 | 整備方針   |      |      |                  | 事業完了年月日 | (実施なかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記) |
|---------|-----|------|--------|------|------|------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
|         |     |      | 事業単位   | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |         |                               |                              |
| 垂水小学校   | (1) | 01   | 危険改築   | 校    | R    | R3.4～R4.3        | R4.3.31 | R5年度とりこわし予定                   |                              |
| 垂水小学校   | (1) | 01   | 危険改築   | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R4.3.31 | R5年度とりこわし予定                   |                              |
| 垂水小学校   | (1) | 03   | 不適格改築  | 校    | R    | R3.4～R4.3        | R4.3.31 | R5年度とりこわし予定                   |                              |
| ありの台小学校 | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R3.4～R4.3        | R4.3.31 |                               |                              |
| ありの台小学校 | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 屋    | R    | R3.4～R4.3        | R4.3.31 |                               |                              |
| 上野中学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 上野中学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 歌敷山中学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 歌敷山中学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 押部谷中学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 押部谷中学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 六甲山小学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 屋    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 北五葉小学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 北五葉小学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 屋    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 高倉台小学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 木津小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 桜が丘小学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 桜が丘小学校  | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 屋    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 北山小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良 | 校    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |

| 学校等の名称  | 目標  | 事業区分 | 整備方針         |      |      |                  | 事業完了年月日 | (実施なかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記) |
|---------|-----|------|--------------|------|------|------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
|         |     |      | 事業単位         | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |         |                               |                              |
| 北山小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良       | 屋    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 長峰中学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良       | 校    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 長峰中学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良       | 屋    | R    | R4.3～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 稗田小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 校    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 稗田小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 摩耶小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 校    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 摩耶小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 福住小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 校    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 福住小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 若宮小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 校    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 若宮小学校   | (1) | 02   | 長寿命化改良(予防改修) | 屋    | R    | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 垂水小学校   | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R3.4～R4.3        | R4.3.31 |                               |                              |
| 箕谷小学校   | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 春日台小学校  | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 桜の宮中学校  | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 雲雀丘中学校  | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 白川台中学校  | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 塩屋中学校   | (2) | 36   | 防災機能強化       |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 東灘小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(空調)    | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                               |                              |
| 魚崎小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(空調)    | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.26 |                               |                              |
| 本山第三小学校 | (2) | 07   | 大規模改造(空調)    | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.30 |                               |                              |

| 学校等の名称     | 目標  | 事業区分 | 整備方針      |      |      |                  | 事業完了年月日  | (実施なかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記) |
|------------|-----|------|-----------|------|------|------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
|            |     |      | 事業単位      | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |          |                               |                              |
| 六甲アイランド小学校 | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.27 |                               |                              |
| 成徳小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.5  |                               |                              |
| 六甲小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                               |                              |
| 山の手小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.12 |                               |                              |
| 藤原台小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.4  |                               |                              |
| 鈴蘭台小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                               |                              |
| 北五葉小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                               |                              |
| 名倉小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.9.16  |                               |                              |
| 駒ヶ林小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.1.27  |                               |                              |
| だいち小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.28  |                               |                              |
| 若宮小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                               |                              |
| 松尾小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.5  |                               |                              |
| 東垂水小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.31 |                               |                              |
| 舞子小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.31 |                               |                              |
| 有瀬小学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.21 |                               |                              |
| 桜が丘小学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) |      |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                               |                              |
| 星和台中学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.23  |                               |                              |
| 横尾中学校      | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.26 |                               |                              |
| 竜が台中学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.27 |                               |                              |
| 桃山台中学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.26 |                               |                              |
| 星陵台中学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.26 |                               |                              |
| 桜が丘中学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.21 |                               |                              |
| 王塚台中学校     | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.21 |                               |                              |

| 学校等の名称  | 目標  | 事業区分 | 整備方針      |      |      |                  | 事業完了年月日  | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記) |
|---------|-----|------|-----------|------|------|------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
|         |     |      | 事業単位      | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |          |                                |                              |
| 岩岡中学校   | (2) | 07   | 大規模改造(空調) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.12.21 |                                |                              |
| ありの台小学校 | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R3.4～R4.3        | R4.1.19  |                                |                              |
| 鶴甲小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 六甲山小学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R4.10.5  |                                |                              |
| 箕谷小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 北五葉小学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 若宮小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 竜が台小学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        |          | 補助要件を満たさないため<br>R5年度に単費で実施予定   |                              |
| 木津小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 桜が丘小学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 北山小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 北山小学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 屋    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 春日台小学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 長峰中学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 上野中学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 桜の宮中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 桜の宮中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 屋    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 雲雀丘中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 雲雀丘中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 屋    |      | R4.2～R4.3        |          | 補助要件を満たさないため<br>R4年度に単費で実施     |                              |
| 白川台中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 竜が台中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |
| 塩屋中学校   | (2) | 07   | 大規模改造(障害) | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31  |                                |                              |

| 学校等の名称  | 目標  | 事業区分 | 整備方針        |      |      |                  | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記) |
|---------|-----|------|-------------|------|------|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|
|         |     |      | 事業単位        | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |         |                                |                              |
| 押部谷中学校  | (2) | 07   | 大規模改造(障害)   | 校    |      | R4.2～R4.3        | R5.3.31 |                                |                              |
| ありの台小学校 | (4) | 09   | 屋外教育環境      |      |      | R3.4～R4.3        | R4.3.18 |                                |                              |
| 垂水小学校   | (5) | 22   | 単独校調理場(新增築) |      | R    | R3.4～R4.3        | 未実施     | 対象事業の精査による                     |                              |
| 垂水小学校   | (5) | 22   | 単独校調理場(改築)  |      | R    | R3.4～R4.3        | 未実施     | 対象事業の精査による                     |                              |
| 駒ヶ林中学校  | (5) | 31   | 学校水泳プール(屋外) |      | その他  | R3.4～R4.3        | R4.3.31 |                                |                              |