

## 須磨(竜が台6丁目他)配水管新設・取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区竜が台6丁目、友が丘9丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年6月1日 から 令和4年12月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和4年12月26日	
・変更金額(税込)	変更前	104,688,100 円
	変更額	8,548,100 円
	変更後	113,236,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通3丁目1番7号

(株)金城組

代表取締役 金城政憲

## ◆備考