

北(泉台4丁目)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区泉台4丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和3年12月22日 から 令和4年12月27日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和4年12月19日
・変更金額(税込)	変更前 113,084,400 円
	変更額 10,158,500 円
	変更後 123,242,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考