

須磨(緑が丘)配水管取替工事NO.2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区緑が丘2丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年3月21日	から	令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年4月11日		
・変更金額(税込)	変更前		183,541,600 円
	変更額		7,019,100 円
	変更後		190,560,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5

(株)永川組建設

代表取締役 永川 智康

◆備考