

中央(熊内町他)配水管取替工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区熊内町5丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年3月21日 から 令和5年12月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年4月13日	
・変更金額(税込)	変更前	129,606,400 円
	変更額	5,717,800 円
	変更後	135,324,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考