

垂水(狩口台5丁目他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区狩口台5丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月20日	から	令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年5月8日		
・変更金額(税込)	変更前	232,091,970 円	
	変更額	5,772,030 円	
	変更後	237,864,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

◆備考