

兵庫(芦原通他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区芦原通他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年10月5日	から	令和6年9月9日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年9月6日		
・変更金額(税込)	変更前	138,689,100 円	
	変更額	3,212,000 円	
	変更後	141,901,100 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通6丁目1番18号

株式会社 中西組

代表取締役 中西 一雄

◆備考