

西(伊川谷町有瀬)送配水管更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市西区伊川谷町有瀬		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年2月1日	から	令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年9月11日		
・変更金額(税込)	変更前	113,300,000 円	
	変更額	23,084,600 円	
	変更後	136,384,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区高德町4丁目2番18号

(株)森川工務店

代表取締役 森川 朗

◆備考