

工水導水路(南清和園町管路用地)雨水排水対策工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	吹田市南清和園町33-2他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年2月27日	から	令和6年9月8日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年9月5日		
・変更金額(税込)	変更前		17,069,800 円
	変更額		-1,453,100 円
	変更後		15,616,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町124-4

(株)U-TECH

代表取締役 上田 恭司

◆備考