

記者発表（資料配付）				
月／日 （曜日）	担当課・班名	TEL	発表者名 （担当者名）	その他の 配布先
4／16 （火）	医務課 （医療人材確保班）	078-362-3058	鳥田 信次 （主幹 小松 裕知）	無

**新長田キャンパスプラザ（仮称）（県立総合衛生学院建替整備事業）  
工事完成時期等の変更について**

**1 趣旨**

施設の老朽化への対応及び新長田駅南地区の活性化の観点から県立総合衛生学院の移転・建替整備を進めていますが、このたび、予定していた工事完成時期が変更となりましたのでお知らせします。

また、これに伴い、県立総合衛生学院の新校舎での授業開始は、令和7年4月に変更となります。

**2 工事スケジュールの変更と理由**

**（1）工事スケジュール**

○変更前スケジュール

建設工事 令和5年1月18日～令和6年6月15日

供用開始 令和6年9月

・県立総合衛生学院 令和6年9月1日

○変更後スケジュール（予定）

建設工事 令和5年1月18日～令和6年10月31日

供用開始 令和7年4月

・県立総合衛生学院 令和7年4月1日

※同校舎に開校を予定している兵庫県立大学及び兵庫教育大学についても、令和7年4月1日開校予定で検討中

**（2）変更の理由**

令和5年12月に全国的に発生した「電線ケーブルの新規受注停止」及び能登半島地震の発生の影響を受け、工事に必要な資材（電線ケーブル）の入手が一定期間できず、工事進捗に遅れが生じた。

**■問い合わせ先 兵庫県保健医療部医務課医療人材確保班**

主幹（総合衛生学院建替整備担当） 小松

電話 078-341-7711（内線2727）

078-362-3058