
エリア毎の

進行管理（平成28年度）について

（補助資料）

第３１回 神戸市みちの懇談会

平成２９年７月２５日

神戸市 建設局 道路部

資料４

都心・ウォーターフロント

目標１：ひと中心のみちづくり

道路空間のリデザイン

社会実験で３基設置

2

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

進行管理：○～KOBEパークレット～



都心・ウォーターフロント

目標１：ひと中心のみちづくり

～三宮プラッツ～

イベント等にぎわい創出事業の実施

3

進行管理：○

音楽イベント ヨガ教室

道路空間のリデザイン

都心・ウォーターフロント

目標１：ひと中心のみちづくり

～葺合南５４号線～

１３０ｍ整備完了

（磯上通７丁目～八幡通４丁目）

4

整備前 整備後

進行管理：○道路空間のリデザイン



都心・ウォーターフロント

目標１：ひと中心のみちづくり

～加納町３丁目交差点～

歩行者回遊性の向上に向けて検討中

5

進行管理：▲歩行者動線の強化

都心・ウォーターフロント

目標１：ひと中心のみちづくり

光のミュージアム

４３０ｍ整備完了

（布引交差点～国体通）

6

進行管理：○



都心・ウォーターフロント

目標２：安全で快適な自転車利用環境の形成

葺合南33，34号線

7

車道を逆走している自転車 歩行者と自転車（高齢者）のすれ違い

進行管理：▲

都心・ウォーターフロント

目標２：安全で快適な自転車利用環境の形成

8

あじさい通り 元町駅前

進行管理：○駐輪場の整備



都心・ウォーターフロント

目標３：自動車交通の誘導・分散

9

整備ルート

進行管理：○

大阪湾岸道路西伸部の新規事業化

流入・通過交通の誘導と分散

東灘～長田

目標１：誰もが歩きやすいみち

歩道の段差・波打ち解消等

10

西灘浜手13号線

波打ち歩道の解消

進行管理：○

三宮中央通り（大丸前）

ベンチの設置



東灘～長田

目標１：誰もが歩きやすいみち

11

進行管理：○

バリアフリー道路特定事業

湊川地区

特定経路のバリアフリー化

東灘～長田

目標２：交通安全の確保

12

平野交差点周辺

進行管理：○交通安全総点検等



東灘～長田

目標３：安全で快適な自転車利用環境の形成

自転車走行空間の整備

13

西出高松前池線 260ｍ整備鳴尾御影線 460ｍ整備

進行管理：○

東灘～長田

目標３：安全で快適な自転車利用環境の形成

駐輪場対策

14

新長田での壁画による誘導施策
阪神春日野道

進行管理：○



東灘～長田
15

近畿圏の料金体系

改定前後の対距離料金（ETC普通車）
進行管理：○

目標５：市街地東部の渋滞改善、
他都市とのアクセス強化

10km 20km 30km 40km

下限300円

上限1,300円

（料金）

（距離）

H29.6.3より

H29.6.2まで

東灘～長田

目標５：市街地東部の渋滞改善、
他都市とのアクセス強化

16

阪神高速の料金額（ETC普通車）
進行管理：○

近畿圏の料金体系

車種区分 料 金 額

変更前 変更後

軽・二輪

510円～930円

270円～1,070円

普通車 300円～1,300円

中型車 310円～1,380円

大型車
1,030円～1,850円

390円～2,040円

特大車 460円～2,600円



東灘～長田
17

経路に寄らず最低料金での利用が可能

近畿圏の料金体系

目標５：市街地東部の渋滞改善、
他都市とのアクセス強化

須磨・垂水

目標１：渋滞の改善

渋滞対策の検討

18

交差点改良（小束山６丁目交差点）

進行管理：○



須磨・垂水

目標１：渋滞の改善

道路ネットワークの整備

19

道路拡幅工事（垂水妙法寺線（明神橋））

進行管理：○

須磨・垂水

目標２：丘陵地や計画的開発団地における
歩きやすいみち歩道の段差・波打ち解消等

20

須磨区若草町

進行管理：○～手すりの設置等～



須磨・垂水

目標４：安全で快適な自転車利用環境の形成

自転車走行空間の整備

21

名谷環状線

進行管理：○

北区

目標１～３：渋滞の改善、災害に強いみち、
観光振興につながるみち渋滞対策等

22

五社北交差点

進行管理：○



北区

目標１～３：渋滞の改善、災害に強いみち、
観光振興につながるみち道路ネットワークの強靭化

23

進行管理：○六甲北有料道路（神戸北～大沢）

工事着手渋滞状況

北区

目標１～３：渋滞の改善、災害に強いみち、
観光振興につながるみち道路ネットワークの強靭化

24

神戸三田線（唐櫃付近）
進行管理：○

整備後整備前



北区

目標１～３：渋滞の改善、災害に強いみち、
観光振興につながるみち道路ネットワークの強靭化

25

道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」オープン

進行管理：○

北区

目標４：計画的開発団地における歩きやすいみち

段差・波打ち歩道解消等

26

歩道の段差解消（有野台）

進行管理：○



北区

目標５：交通安全の確保

道路改良

27

神戸三田線（日下部）

進行管理：○

事業化

西区

目標１、２：渋滞の改善、
周辺都市とのネットワーク強化渋滞対策の検討

28

西盛口交差点の渋滞

進行管理：▲

王塚台交差点の渋滞

交差点改良（調整中） 対策検討中



西区

目標１、２：渋滞の改善、
周辺都市とのネットワーク強化道路ネットワークの整備

29

整備が進まない神戸西バイパス

進行管理：○直轄事業で予算化

西区

目標１、２：渋滞の改善、
周辺都市とのネットワーク強化道路ネットワークの整備

30

全線開通した国道175号平野拡幅

進行管理：○



西区

目標３：交通安全の確保

主要幹線道路の歩道整備

31

神戸二見線

進行管理：▲

事業中

西区

目標４：誰もが歩きやすいみち

特定経路のバリアフリー化等

32

進行管理：○

整備後

点字誘導ブロックによる経路誘導

（西区糀台）
ベンチの設置（西区月が丘）

整備後


