
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 岡本商店街舗装改修工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=65m 

自然石舗装撤去工 A=334m2（うち板石 116m2） 

石畳風半たわみ性舗装工 A=350m2、区画線工 一式 

 

工期延長後の工期 

契約年月日    令和 4 年 3 月 4 日 

完成期限  当初 令和 4 年 7 月 15 日   当初からの延長 

変更 令和 4 年 10 月 13 日     90 日 

 

【設計変更の理由】 

①  事前に岡本商店街振興組合と協議を行っていたが、工事契約後に工事箇所周辺の

店舗と改めて個別に交渉を行った結果、営業時間内での施工を避けるため、交通

の支障となるすべての工種が夜間施工となる。 

②  当初は１日の施工範囲を限定し、自然石舗装の撤去と同時に本設の舗装を行う予

定であったため、仮舗装工を計上していなかった。しかし、岡本商店街振興組合

や工事箇所周辺の店舗との協議により、一旦、自然石舗装を全て撤去し、仮舗装

を行った上で早急に交通開放を行う必要が生じたため、仮舗装工が増工となる。 

 

 

【工期延長の理由】 

①  岡本商店街振興組合をはじめとした地元との協議に想定より時間を要したため、

30 日の工期延期を要する。 

②  舗装改修工事にあわせて、水道・下水道の更新工事（別工事）を追加で実施する

ため、60 日の工期延期を要する。 

 

①  、②の理由により、合計 90 日の工期延期を要する。 

 

（公表様式第６号） 


