
 

 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事 

契約変更内容 

 

１ 石綿含有建材調査の増工 

２ 石綿含有接着剤除去の増工 

３ 地中障害撤去・処分の増工 

４ 交通誘導員の増 

５ 埋め戻し土を真砂土から山土に変更 

６ フェンス・柵のとり止め 

７ 北側擁壁構造変更 

８ 家屋調査の増工 

契約変更理由 

 

１ 下地調整材の石綿除去において、除去しきれない層が出てきたため、アスベスト含有の

有無を確認する必要が生じ、各階複数箇所で石綿含有調査を実施する。 

２ 現場詳細調査の結果、妻部断熱材接着剤にアスベスト含有が確認され、除去が必要にな

ったため。 

３ 当初想定していなかった地中障害が確認され、撤去が必要になったため。 

４ 地元説明会で要望があり、当初想定より増員の必要が生じたため。 

５ 新築工事の整備方法を考慮し、埋め戻し土の変更が必要になったため。 

６ 当初は既存を活用して一部のみ新設を想定していたが、新築工事で既存を含めてまと

めて整備する方が合理的であったため。また、仮囲いにより敷地と外部は区画されてお

り、フェンス・柵の新設が不要になったため。 

７ 地下層の土質（岩盤線）により当初想定の位置に杭の打込みができないため。また、既

存擁壁間の長さが当初想定と違っていたため。 

８ 当該家屋の住民からの要望により、追加で調査が必要になったため。 

（公表様式第６号） 


