
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（有野町唐櫃他）送水管新設工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長（配水） φ300-36.2m,φ200-14.8m 

管布設延長（送水） φ300-2,150.4m,φ200-11.2m,φ100-3.8m,φ82(FEP)-55.0m 

管撤去延長（配水） φ300-72.8m 

管撤去延長（送水） φ200-3.2m,φ82(VP)-54.9m, 

 

 契約変更の理由 

 

  １.管材料・管土工の変更 

試掘結果より神戸三田線において、他企業の埋設物が支障となり、防護コンクリートの設置が

難しいことが判明した。このため、不平均力対策を防護コンクリートから管取替へ変更した。こ

れにより、使用する異形管の数が増加したため、管材料が増工となる。また、防護コンクリート

を廃止したことにより、軽量鋼矢板建込・撤去工が減少したため、管土工が減工となる。 

 

  ２．付帯工の変更 

西大池 2 丁目において、下水道及び NTT の移設工事が行われることが明らかとなった。調整の

結果、一部区間において布設位置が歩道から車道へと変更となった。これにより付帯工が増工と

なる。 

 

  ３.交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が増員と

なる。 

 

 

（公表様式第６号） 


