
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
神戸三田線（有馬口）道路防災対策工事 

■契約変更後の工事概要 

 

ポケット式落石防護網工 4,800㎡、ロープ伏工 63㎡、仮設工 一式 

 

 

 

■設計変更の理由 

① ポケット式落石防護網工において、現地調査の結果、支柱やアンカーが土砂用ではな

く、岩部用で施工可能と判明したため減額となる。 

 

② 伐採工において、現地調査の結果当初想定していた中木ではなく、高木の支障木が数

多くあることが判明したため、伐採工を変更する必要が生じた。また当初伐採材の

搬出は、モノレールを使用して搬出予定であったが、高木をモノレールまで運搬す

ることが困難なため、夜間に神戸三田線を規制して搬出する方法に変更する必要が

生じ増工となる。 

 

③ その他現地精査の結果、各工種において規格・数量の変更が生じたため。 

 

 

 

 


