
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 大橋町７丁目歩道整備工事 

 契約変更後の工事概要    

延長        35m    

車道舗装復旧工  A=61m2    

歩道舗装工    A=176m2      

街渠工      L=19m 

蓋架設工     N=3箇所 

 

 契約変更の理由 

 

・歩道舗装工（B）において現地精査の結果、６色のｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸを使用して施工す

ることとなったが、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの最小取引数量に対し、歩道舗装工（B）の施工

面積が 30m2（６色使用）と小さく材料ロスが発生したため、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの材料費

及び運搬工に増工が生じる。 

・当初既設車道舗装の厚さは 15cm を想定していたが、現地確認の結果 42cm であったた

め、舗装版切断工、舗装版破砕工及び殻運搬・処分工に増工が生じる。 

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


