
 契約変更理由書  

 神戸市 

 工  事  

名 
五反田公園施設改修工事（2022Ｄ4－014） 

 契約変更後の工事概要 

   土砂等運搬・残土処分量        ３㎡ →   ２㎡ 

   コンクリート殻運搬・処分量    ６．６ｍ3 → ７．８ｍ3 

    

 

 

 契約変更の理由 

・現地精査の結果、遊具撤去工において基礎の大きさ等が設計と異なるこ

とが判明したため、残土およびコンクリート殻の数量に増減が生じる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （公表様式第６号） 


