
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 上野中学校長寿命化改修工事 

変更契約概要 

 

１．工期の延長 

・令和４年９月９日から令和５年３月15 日までの工事期間を令和５年５月19日までに 

延期する。（65 日間の工期延期） 

・上記に伴う共通費の変更 

変更契約理由 

 

１.  西校舎のEV設置に伴う杭が障害物に干渉し当初の想定箇所に打設できず、杭の打設箇所が

変更となった。その際、構造上支障がないか否かの検討が必要となり、これに時間を要し

たため、65日間の工期延長が必要となった。 

 


