
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

幸陽橋補修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 ・支承工      ６基 

 ・縁端拡幅工    一式 

 ・水平力分担装置工 一式 

 ・ひび割れ補修工  一式 

 ・塗装塗替工    一式 

 ・橋梁用防護柵工  一式 

 ・伸縮継手工    一式 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・既設護岸を取り壊した際に、当初土砂と想定していた部分がコンクリートであったため、

構造物とりこわし工を増工する。 

 

・その他の増減は現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


