
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 野田外浜線他１線電線共同溝整備工事 

契 約 変 更 後 の工 事 概 要  

 【野 田 外 浜 線 】工 事 延 長  182m 

開 削 土 工  1式  電 線 共 同 溝 工  1式  舗 装 工 （歩 車 道 ） 1式  

【西 出 高 松 前 池 線 】工 事 延 長  125m 

開 削 土 工  1式  電 線 共 同 溝 工  1式  舗 装 工 （歩 車 道 ） 1式  

 

契 約 変 更 後 の工 期  

   契約年月日   ：令和４年７月 26 日 

   完成期限（当初）：令和５年６月 30 日 

（変更）：令和５年９月 29 日 

   工期延長    ：91 日 

 

 

設 計 変 更 の理 由  

  電 線 共 同 溝 工 事 に先 行 して実 施 されたガス中 圧 管 移 設 工 事 にて、沿 道 調 整 の結 果 、

沿 道 乗 入 部 の掘 削 等 に伴 う出 入 り規 制 時 間 を短 縮 する必 要 があり、西 出 高 松 前 池 線

歩 道 部 の電 線 共 同 溝 管 路 敷 設 において支 障 となる残 置 ガス中 圧 管 を本 工 事 にて撤

去 することになったため、中 圧 管 撤 去 工 が増 工 となる。 

  西 出 高 松 前 池 線 沿 線 からの騒 音 、振 動 対 策 実 施 の地 元 要 望 を踏 まえて、騒 音 、振 動

が軽 減 されるよう、電 線 共 同 溝 工 事 に伴 い復 旧 する舗 装 と既 存 の舗 装 を面 的 に復 旧

する必 要 があるため、舗 装 工 が増 工 となる。 

  野 田 外 浜 線 の管 路 工 について、関 連 工 事 （海 運 町 雨 水 幹 線 改 築 工 事 その１）との調

整 の結 果 、減 工 となる。 

 

工 期 延 長 の理 由  

  ガス中 圧 管 移 設 工 事 、汚 水 管 移 設 工 事 において、試 掘 の結 果 、水 道 管 等 の移 設 が必

要 と判 明 した。この移 設 工 事 に時 間 を要 したため電 線 共 同 溝 工 事 の着 手 が遅 れた。さ

らに、上 記 の設 計 変 更 により増 工 となるため、工 期 延 長 が必 要 となる。 

  これらに理 由 により、８８日 間 の工 期 延 長 が必 要 となる。 

  上 記 理 由 及 び夏 季 休 暇 （３日 間 ）を考 慮 すると、９１日 間 の工 期 延 長 が必 要 となる。 

 


