
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

八王子橋他１橋補修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 【八王子橋】 工事延長  18.3ｍ 

橋梁補修工 1式 

 【熊野橋】  工事延長  19.6ｍ 

橋梁補修工 1式  舗装工 1式 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・八王子橋の橋脚上横梁は、側面・下面を全面的にはつり、吹付工法による断面修復を行う計画

としていたが、足場設置後の現地確認の結果、P1・P2橋脚にて健全な部分が多く残存している

ことが確認されたため、補修数量を減じる。 

・八王子橋において、塗替え対象となる鋼桁の廃塗膜から鉛成分が検出されたため、産業廃棄物

として適正に処分するための溶出試験費、運搬・処分費を増工とする。 

・その他現地確認の結果を反映した数量に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


