
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山手幹線（灘）その６工区車道拡幅工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=202m 

道路土工：１式、舗装工：１式、排水構造物工：１式、縁石工：１式 

防護柵工：１式、区画線工：１式、道路付属物工：１式、 

  構造物撤去工：１式、仮設工：１式 

 

工期 

契約年月日    令和４年１０月１３日 

完成期限  当初 令和５年 ９月３０日 

 

【設計変更の理由】 

①  道路土工・舗装工 

既存の舗装構成を調査するため、舗装の試験切りを行った結果、本工区内のアス

ファルト舗装下部に、当初想定していた路盤ではなく、過去に施工されたコンク

リート舗装が残置されていることが分かったが、上部のアスファルト舗装が健全

な状態であったため、コンクリート舗装を撤去せず、アスファルト舗装の切削及

び、計画高さまでのアスファルト舗装工を施工することとした。 

上記理由により、道路土工 掘削（廃路盤）、舗装工（上層路盤）が減工となる。 

②  仮設工 

上記の理由により、施工日数が短縮されたことから、仮設工（交通誘導警備員）

が減額となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


