
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 高羽小学校渡り廊下建替え他工事（第１回）設計変更

　契約変更後の工事概要

工期：（変更前）令和５年６月１日～９月15日

　　　（変更後）令和５年６月１日～10月24日　（39日間の工期延期）

上記に伴う共通費の精算

　契約変更の理由

予期しない地中障害物への対応及び安全対策に伴う床シート貼付の追加工事が発生したため。

（公表様式第６号）　


