
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央区神戸港地方再度谷法面対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

   ・吹付工(ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ):120m2 ・吹付枠:298m 

・柔構造物工:76m       ・空洞充填工：一式 

・撤去工:一式         ・仮設工：一式 

 

契約変更の理由 

 

1. 現地調査の結果、吹付工・吹付枠の施工範囲を柔構造物工の下部のみに変更し、減工となる。 

2. 協議の結果、出水期も施工可能である仮設工を設計する必要が生じたため、仮設構台設計費が

増工となる。 

3. 地元協議の結果、現場内小運搬工が増工となる。 

4. 工事請負契約約款第２４条第６項に基づく協議の結果、柔構造物工の材料費が増額となる。 

5. その他現地・数量精査による。 

 


