
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

１，

（令和6年4月30日から令和6年5月13日に変更、延期日数13日間）

契約変更理由

　1、杭引抜き工事終了後の湧水により、雨水排水溝の経路および、地盤面勾配調整が必要と

なったため。

工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

契 約 変 更 理 由 書

重池北住宅とりこわし及び敷地整備工事工 事 名

課　長 係係　長


