
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 海運町雨水幹線他改築工事 

契約変更後の工事概要 

 管きょ工(開削)<□1400㎜×800㎜> L=52.62m 

 管きょ工(開削)<□800㎜×600㎜> L=107.94m 

 取付管およびます工 1式 

 付帯工 1式 

 仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

  本工事は、緊急輸送路である国道２号に埋設されている老朽化した雨水幹線の耐震化

を図るものであるが、下記の理由により設計変更をする必要が生じる。 

 

・第１回設計変更により、既設雨水幹線撤去工を連続コア切断工による撤去に変更して

いたが、道路管理者である国土交通省兵庫国道事務所と協議の結果、車道部の既設雨

水幹線の残置を承認されたため、流動化処理土により内部を充填し残置することとし

た。よって、国道車道部の既設雨水幹線撤去を減工し、流動化処理土充填工を増工す

る。 

・国道車道部の舗装復旧について、当初は舗装打ち換えとしていたが、舗装厚が想定（第

１回設計変更）より厚いことから、道路管理者である兵庫国道事務所と協議の結果、

舗装打ち換えを切削オーバーレイに変更することとなった。よって、舗装撤去工（舗

装版切断、舗装版破砕工、殻処分）及び舗装復旧工が減工する。 

・所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員及び工事用規制車を増工する。 

 

 

（公表様式第６号） 


