
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 国道４２８号道路防災対策工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

エネルギー吸収型落石防止柵：L＝84.0ｍ 

高エネルギー吸収型崩壊土砂防止柵：L＝35.0ｍ 

道路土工：１式、落石土砂工：１式、立木撤去工：１式、仮設工：１式 

 

 契約変更前の工期 

令和６年３月２９日 

 契約変更後の工期 

   令和６年５月１６日 

 

1． 現地踏査の結果、支柱設置位置を再設定する必要が生じたが、既存の土質調査結果と防護柵支柱

設置位置の土質条件が異なる可能性があるため、確認のための土質調査を追加し、増工となった。 

 

2． 現場着手に時間を要した結果、伐採着手が夏の樹木が茂っている時期になり、沿道等への影響を

考慮して通常伐採が困難となり、樹木の吊るし切り特殊伐採への変更となり、工期延長及び増工

となった。 

 

 3. その他、数量の増減については、現地精査による。 

 


