
（公表様式第６号）　

1　工事着手後の詳細調査により、外壁下地等の劣化が著しく進んでいたことが判明し、補修等の

工程に想定以上の日数が必要となったため

　契約変更の理由

　　工期延長に伴う直接仮設費、共通費等の変更。

既決：令和5年10月4日から令和6年3月15日

変更：令和5年10月4日から令和6年3月29日

（工期を14日間延長する）

　契約変更後の工事概要

1　工事履行期限の延長

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 平野児童館・平野保育所外壁改修他工事


