
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 前池町２丁目地区他汚水管改築更新工事（その２） 

契約変更後の業務概要 

・管きょ更生工    φ200㎜ L=49.17m φ250㎜ L=470.02m 

・管きょ布設替工   φ200㎜ L=7.51m φ250㎜ L=16.18m 

・マンホール工    １式  ・マンホール蓋取替工 １式 

・マンホール修繕工  １式  ・取付管およびます工 １式 

・付帯工       １式  ・仮設工       １式 

契約変更の理由 

 

１．管きょ更生工の増工 

当該場所が商店街のアーケード下や飲食店が並んでおり、地元関係者と調整の結

果、夜間施工が増えたため、増工となる。 

 

２．マンホール工の増工 

事前調査の結果、更生工法対象路線において、埋設していたマンホールの口径が

が小さく（Φ350㎜）、更生工の施工が可能な大きさのマンホールを設置したため、

増工となる。 

 

３．マンホール蓋取替工の減工 

取付管およびます設置工等の開削にあわせて、当初計画していた、蓋取替工法を

減らし、開削工法を増やしたため、減工となる。 

 

４．取付管およびます工の増工 

事前調査の結果、取付管布設替工、ます設置工が増えたため、増工となる 

 

５．付帯工の増工 

事前調査の結果、取付管布設替工、ます設置工、マンホール蓋取替工（開削工法）

等の増工により舗装面積が増えたため、増工となる 

 

６．仮設工の増工 

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増えたため、増工となる。 

 

７．前処理工の増工 

事前調査の結果、前処理が必要な箇所が増えたため、増工となる。 

 

８．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。 

（公表様式第６号） 


