
                                

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 糀南公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要   

                     （変更前）  ⇒  （変更後） 

・土砂等運搬（廃路盤材）       ６m3        ０m3 

   ・処分費（廃路盤材）         ６m3        ０m3 

   ・殻運搬（無筋Co）         １９m3       ３４m3 

   ・処分費（無筋Co）         １９m3       ３４m3 

   ・構造物とりこわし（無筋）     １９m3       ３４m3 

   ・L型側溝工              ０ｍ        ３ｍ 

    

  

 

契約変更の理由  

 

・Co平板の下層が路盤ではなく均しｺﾝｸﾘｰﾄであったため、土砂等運搬（廃路盤材）、 

 処分費（廃路盤材）に減が生じ、殻運搬（無筋 Co）、処分費（無筋 Co）及び 

構造物とりこわし（無筋）に増が生じる。 

 

・既存の L型側溝が硬質塩化ビニール管工の施工に支障となるため、撤去及び 

L型側溝工を増工する。 

 

   ・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


