
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 花山大橋（北行）耐震補強・補修工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 落橋防止構造   1式  水平力分担構造   1式 

制震ダンパー   1式  橋脚補強       1式 

支承取替工    1式  ひび割れ補修工   1式 

仮設工      1式 

                   

 

設計変更の理由 

１．  P7L橋脚のライナープレート土留掘削の施工計画を検討したところ、ライナープレートの

設置高さを深さ５ｍから４ｍに変更した場合であっても、施工できることが判明したため

減工となる。 

２． ひび割れ調査を行った結果、補修を実施する箇所が増加したため増工となる。 

３． 足場設置時の材料搬入や橋脚周囲の掘削時に、樹木が作業に支障するため伐採が必要とな

り増工となる。 

４． P5、P6L橋脚の付帯工については、現場条件により張りコンクリート撤去面積が減少した

ために減工となる。 

５． P5、P7L橋脚の付帯工については、掘削時に地中障害物（Ｈ型鋼、Ｃ型鋼）が出てきてガ

ス切断が必要になったため増工となる。 

６． 現地精査の結果、その他工種の数量に増減が生じる。 

   

     

（公表様式第６号） 


