
設計変更に伴い、施設管理者との調整や施工方法の検討に時間を要したため、14日間の工期延長が必要と
工期延長

　契約変更の理由

　　安全確保の観点から取替えの必要が生じたため。

機械設備工事
１　空調機仮設設置場所の変更　　２　空調機本設設置場所の変更
３　空調機移設の追加　　４　掃除口の追加
５　器具脱着の追加　　６　西館屋上にバタフライ弁の追加
７　本館棟屋上の更新する弁の仕様（GVからBV）の変更

（公表様式第６号）　

１、２、３、４、５　他工種との取合いによる。
６、７　工事による断水時間を短縮するため。

６　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上する
　　ため。

機械設備工事

なった。

建築工事
１　現地詳細調査の結果、外壁劣化部補修の数量に増減が生じたため、精算するもの。
２　施設管理者の要望により、北校舎棟１階出入口にﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応のｽﾛｰﾌﾟを設ける必要が生じたため。
３　現場着手後の詳細調査の結果、既設の鉄骨階段が著しく腐食していることが判明し、児童等施設利用者の

４　既設床仕上げ材を撤去したところ、当初存置予定であった大引き・束等の床下地が著しく腐食しているこ
　　とが判明し、取替えや仕様変更の必要が生じたため。
５　現場着手後の詳細調査を踏まえた施設管理者との協議により、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ支柱金物の設置やｺｰﾄﾗｲﾝン引きを
　　行う必要が生じたため。
　　また、ｽﾃｰｼﾞや扉廻り等の劣化・腐食部において、補修・補強等の必要が生じたもの。

　契約変更後の工事概要

建築工事
１　外壁劣化部補修の数量精算

工期延長
令和６年３月15日から令和６年３月29日までの14日間の工期延長
上記に伴う共通費の変更

２　北校舎棟スロープの新設
３　プール鉄骨階段の取替え
４　教室床改修の仕様変更
５　屋内運動場改修の仕様変更
６　軽微な仕様・寸法等の変更

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 唐櫃小学校大規模改修工事


