
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 大池アンダーパス安全対策工事 

  

契約変更後の工事概要 

   

  道路土工 1式、舗装工 1 式、交通遮断器工 1式、電気配管・配線工 1式、 

  構造物撤去工 1式、仮設工 1 式 

 

 

設計変更の理由 

 

・関係機関（兵庫県河川管理者）との協議により、配管配線ルートの一部が地上配

線から架空配線へ変更する必要が生じたため、特記仕様書 24.その他(2)に示す

通り、設計変更の対象とし減工となる。 

 

・配管配線ルートの変更により、エアー遮断器本体の支柱形状を変更する必要が生

じたため、支柱加工費が増工となる。 

 

・当初、フロートスイッチは既設利用であったが、詳細調査にて、本体の破損及び

導通できないことが判明したため、本体を新設する必要が生じ、増工となる。 

 

・その他、現場実測結果に基づき、施工数量に増減が生じる。 

 

 

 


