
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 城内通 4 丁目地区他汚水管改築更新工事 

設計変更後の工事概要 

・管きょ更生工＜既設管径200㎜＞ L=5.75ｍ 

・管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ L=1522.91ｍ 

・管きょ工布設替工＜管径200㎜＞  L=34.15m 

・管きょ工布設替工＜管径250㎜＞  L=126.09m 

・マンホール工 1式 ・取付管およびます工 １式 ・付帯工 １式 ・仮設工 １式 

 

本工事は、灘区城内通4丁目地区他の老朽化した汚水管路を、開削工法及び管更生 

工法により改築するものであるが、以下の理由により、設計変更及び工期延長が生じる。 

 

（設計変更理由） 

１．管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ 

   当初設計で予定していた開削路線が、試掘の結果、一部、布設替えでは施工不可能

である路線を確認した。そのため、開削工法から管更生工法へ変更する必要が生じ、

管きょ布設替工が減額となり、管きょ更生工が増額となる。 

 ２．マンホール蓋取替工 

事前調査の結果、取替が必要なマンホール蓋が、施工前に対応済みであったため、

マンホール蓋取替工が減額となる。 

３．付帯工 

   関係機関との協議の結果、付帯工が増額となる。 

４．仮設工 

   関係機関との協議の結果、仮設工が増額となる。 

５.準備工 

   事前調査の結果、更生工の支障となる異物が当初設計より多いことが判明し、前処

理工が増額となる。 

 

６．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 （公表様式第６号） 


