
契約変更理由書（第１回） 

 

神戸市 

 工  事  名 準用河川烏原川・小部川合流部改修工事 

 設計変更後の工事概要 

  工事延長 L=115.1m 

河川土工１式、法覆護岸工１式、排水構造物工１式、 

河床コンクリート工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 

 

契約年月日  令和 ５年 ８月 17日  

完成期限   令和 ６年 ３月 29日 

 設計変更の理由 

 

1 神戸電鉄線路と近接するコンクリート壁の撤去について、神戸電鉄と協議した結果、

今回の工事では撤去しないこととなったため、変更削除する。 

 

2 神戸電鉄と協議した結果、施工全般において、神戸電鉄線路に近接する作業について

は列車監視員の配置が必要となったため、変更追加する。 

 

3 本工事は施工合理化調査・施工モニタリング調査の対象となっているため、調査費用

を変更追加する。 

 

4 その他諸数量に変動があったため、これを変更する。 

 


