
 
 
 
  契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場本場沈砂池ポンプ棟照明設備他改修工事 
 
契約変更後の工事概要 
 
1. 工期の延長及びそれに伴う共通費の変更 

令和 6 年 3 月 15 日から、令和 6 年 5 月 31 日まで延長する。(77 日間の延長) 
 

 
契約変更の理由 
 
1.  幹線ケーブルの納期は通常２～３ヶ月であり、工期内での調達、施工が可能であると見込まれてい

たが、主要ケーブルメーカー各社が令和５年 11 月以降に新規受注停止措置を取ったことに伴い、入

手困難な状況となった。令和６年２月に上記ケーブルの調達見込みが令和６年４月となる事が判明し

たため、令和６年５月 31 日までの 77 日の工期延長を行う。 
 

 

 


