
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

 

 

工  事  名 

 

ハーバーハイウェイ料金収受機械改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．各料金事務所内に設置する通信機械の取り止め。 

 

２．他工事停電作業立会の追加。 

 

３．踏板予備品の追加。 

 

４．工期延長による共通費の変更。 

 

契約変更の理由 

 

１．別途ＮＥＸＣＯ西日本㈱が施工しているＥＴＣシステム設置工事との施工調整の結果、 

各料金事務所内設置の以下の機器を取り止めることになったため。 

  ・料金所用通信装置(局向け)×２台  ・ＨＵＢ×２台 

   ・コンソール端末×２台 

 

２．施工調整の結果、他電気設備工事での料金ブース停電作業時、停電前後の料金収受機械 

復旧および調整の立会が必要となったため。 

 

３．施工調整の結果、ハーバーハイウェイを走行する車両がトラック等、重量のある車両で 

消耗が早いと想定される踏板の予備品を追加したため。 

   ・３．５ｍ幅×１台  ・３．０ｍ幅×１台 

 

４．本工事の工期を令和５年３月３１日から令和６年３月３１日まで（３６６日間）延長した 

   ことによる共通費の変更。 

 

(公表様式第６号) 

 

 


