
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山麓線(高羽)街路築造及び電線共同溝整備工事(その１) 

契約変更後の工事概要 

  電線共同溝 L=260m 

   土 工 １式、電線共同溝工 １式、照明工 １式、試掘工 １式 

  街路築造  L=190m 

   土 工 １式、舗装工 １式、排水構造物工 １式、植栽工 １式 
 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日      令和 年  月  日 

  ・完成期限    当初 令和 年  月  日     当初からの延長 

        第１回変更 令和 年  月  日          日 

 

【設計変更の理由】 

・試掘を行った結果、地下埋設物が電線共同溝の埋設位置に支障となることが判明し

たため、各地下埋設物の管理者と協議を行い支障部の移設を実施したが、それらに

時間を要したため、街路築造事業の工事範囲を縮小することとなった。 

・地下埋設物の移設に時間を要したため、電線共同溝事業及び街路築造事業の工事を

並行して進める必要が生じたため、交通誘導員などの安全費が増工となる。 

・現況舗装を破砕した際に、下からマカダム舗装が出てきたため、その撤去及び処分

費が増工となる。 

・道路を掘削した際に、転石が出てきたため、その撤去及び処分費が増工となる。 

・その他工種においては、現地精査の結果変更が生じる。 

                           （公表様式第６号） 


