
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（東工区） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 南側 L=140m 北側 L=84m 

舗装版撤去工 ：1 式 試掘調査工 ：1 式 開削土工 ：1 式 

電線共同溝工 ：1 式 舗装工   ：1 式 区画線工 ：1 式 

仮設工    ：1 式 排水構造物工：1 式 道路植栽工：1 式 

道路付属施設工：1 式 

 

工期 

契約年月日    令和５年６月２１日 

完成期限     令和６年３月２９日 

【設計変更の理由】 

①  電線共同溝工 

電線管理者と協議の結果、幹線管路の条数追加が必要となったため、電線共同溝

工が増工となる。 

②  試掘調査工 

桝施工箇所において、事前に地下埋設物の状況把握が必要となったため、試掘調

査工が増工となる。 

③  開削土工 

引込・連系管路を別途工事により行うため、これらに係る開削土工が減工となる。 

 

上記①・②の理由により、電線共同溝工、試掘調査工が増額、③の理由により、開

削土工が減額となる。 

 また、神戸市工事請負契約約款第２４条第７項に基づくスライド変更を行う。 
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