
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

明石神戸宝塚線（２・９工区）道路防災対策工事 

 

設計変更後の工事概要 

 ２工区 

   工事延長 110ｍ 法面工 １式 鉄筋挿入工 １式 

 

 ９工区 

   工事延長  35ｍ 法面工 １式 かご枠工 １式 

       

 

〈設計変更の理由〉 

①  ワイヤー連結工において、施工箇所の崖面が起伏が激しく、それに伴い施工面

積が増えたため、鉄筋挿入工の本数及びワイヤー連結の面積が増工となる。 

ワイヤー連結工の増工に伴い、足場工が増工となる。 

② その他、数量の増減ならびに工種の変更については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 


