
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
 

  箕谷ポンプ場ポンプ井入水弁制御盤他更新工事 (設No.２１－６８) 

 契約変更後の請負概要 

1) 工事完成期限を令和5年3月31日までから、令和5年6月14日までに変更する。 

（75日間の延長） 

2) アスベスト検出に伴い、電気室床面タイル張替え追加（増１式） 

3) 減圧弁室コンセント追加（増１式） 

 

契約変更の理由 

1) 別途土木作業「箕谷減圧弁二系統化工事」の工程遅れに伴い、減圧弁室内の電気設備更新 

及びポンプ井入水弁制御設備盤の試験調整が出来ないため、工期変更を要する。 

 

2) 据付工の事前調査として、電気室床面タイルのアスベスト含有検査をしたところ、アスベス

トが検出されたため、施工箇所のアスベストを除去適切に処理し、検出された電気室の床面

タイルの張替えを追加変更とする。 

 

3) 酸欠防止のために換気扇を設置予定のため、減圧弁室に換気扇用コンセントの設置を追加変

更とする。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


